

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和7年10月1日 現在

単位：円（税込）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	394号橋補修工事	羽生市大字下新郷地内（市道4211号線）	土木	(株)渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567番地	令和6年11月7日	10,513,000	令和7年3月11日 ~ 令和7年4月30日	現場条件の変更に係る施工内容の変更
						令和7年4月16日	11,621,800	令和7年3月11日 ~ 令和7年4月30日	
2	配水管切廻し工事（その1）	羽生市大字須影地内（一般国道125号バイパス外）	管	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和6年12月19日	30,580,000	令和6年12月19日 ~ 令和7年8月29日	本復旧範囲の変更、処分費の追加、車両進入防止柵の撤去・復旧の追加。
						令和7年8月8日	31,152,000	令和6年12月19日 ~ 令和7年8月29日	
3	【ゼロ債務】舗装補修工事（その1）	羽生市大字下新田地内（市道0106号線）	舗装	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	令和7年3月5日	8,422,700	令和7年3月5日 ~ 令和7年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和7年7月14日	8,578,900	令和7年3月5日 ~ 令和7年7月31日	
4	【ゼロ債務】舗装補修工事（その2）	羽生市大字喜右工門新田地内（市道0120号線）	舗装	(株)島田建材	羽生市大字桑崎606番地	令和7年3月5日	6,355,800	令和7年3月5日 ~ 令和7年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和7年7月4日	6,435,000	令和7年3月5日 ~ 令和7年7月31日	
5	【ゼロ債務】舗装補修工事（その3）	羽生市南5丁目地内（市道5257号線）	舗装	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054番地	令和7年3月7日	4,120,600	令和7年3月7日 ~ 令和7年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和7年6月30日	4,185,500	令和7年3月7日 ~ 令和7年7月31日	
6	【ゼロ債務】舗装補修工事（その4）	羽生市大字羽生地内（市道2093号線外）	舗装	(有)栄工業	羽生市大字稲子615番地	令和7年3月11日	3,804,900	令和7年3月11日 ~ 令和7年7月31日	公共工事設計労務単価変動による特例措置・数量変更による変更
						令和7年6月30日	4,314,200	令和7年3月11日 ~ 令和7年7月31日	