

平成30年度 変更契約の内容に関する事項の公表

平成31年4月1日 現在

単位:円(税込)

1	羽生市立羽生北小学校屋内運動場屋根・外壁等改修工事	羽生市北2丁目1番1号 羽生北小学校	建築	羽生建設(株)	羽生市大字下岩瀬 560番地1	平成30年6月13日	49,680,000	平成30年6月13日	～	平成30年9月28日	アリーナ照明器具の点灯方式の変更等
						平成30年7月6日	50,752,440	平成30年6月13日	～	平成30年9月28日	
2	側溝新設等工事(その5)	藤井上組(西)地内 (市道6056号線)	土木	株長沢組	羽生市大字尾崎585 番地	平成30年7月4日	6,804,000	平成30年7月4日	～	平成30年10月26日	舗装工面積の減少。
						平成30年8月13日	6,531,840	平成30年7月4日	～	平成30年10月26日	
3	舗装補修工事(その7)	東3丁目地内外 (市道6012号線外)	ほ装	羽生工業(株)	羽生市東4丁目6番 11号	平成30年7月4日	11,232,000	平成30年7月4日	～	平成30年9月28日	付帯工事増加による工期の延長。
						平成30年9月10日	11,232,000	平成30年7月4日	～	平成30年10月31日	
4	道路嵩上工事(その1)	下村君地内 (市道0221号線)	土木	株渡辺工務店	羽生市大字上新郷 5567番地	平成30年7月25日	10,260,000	平成30年7月25日	～	平成30年12月18日	側溝改修工事の増加。
						平成30年12月4日	15,838,200	平成30年7月25日	～	平成30年12月28日	
5	舗装補修工事(その9)	上新郷(13区)地内外 (市道1029号線外)	ほ装	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門 新田1054番地	平成30年7月25日	5,508,000	平成30年7月25日	～	平成30年10月31日	路盤工追加。 舗装面積の増加。
						平成30年9月25日	5,599,800	平成30年7月25日	～	平成30年10月31日	
6	羽生第2幹線枝線管渠布設 工事(その1)	岩瀬土地区画整理事業地内 (南工区)	土木	羽生・三建特定建 設工事共同企業体	羽生市東4丁目6番 11号	平成30年8月1日	79,380,000	平成30年8月1日	～	平成31年3月15日	交通誘導員の減少
						平成31年2月8日	78,732,000	平成30年8月1日	～	平成31年3月15日	
7	羽生第2幹線枝線管渠布設 工事(その2)	岩瀬土地区画整理事業地内 (南工区)	土木	株長沢組	羽生市大字尾崎585 番地	平成30年8月1日	56,160,000	平成30年8月1日	～	平成31年3月8日	施工延長、汚水樹、取付管の 変更及び土留めの減少
						平成31年2月8日	51,948,000	平成30年8月1日	～	平成31年3月15日	
8	羽生第2幹線枝線管渠布設 工事(その3)	岩瀬土地区画整理事業地内 (南工区)	土木	株羽川工業	羽生市大字上岩瀬 880番地	平成30年8月1日	49,680,000	平成30年8月1日	～	平成31年3月8日	工事延長の減少
						平成31年2月8日	48,276,000	平成30年8月1日	～	平成31年3月8日	
9	羽生第2幹線枝線管渠布設 工事(その4)	岩瀬土地区画整理事業地内 (南工区)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門 新田1054番地	平成30年8月1日	39,420,000	平成30年8月1日	～	平成31年3月8日	土留め及び交通誘導員の増 加
						平成31年2月8日	42,984,000	平成30年8月1日	～	平成31年3月8日	
10	第7水源更新工事	羽生市大字秀安260番地	電気	株ハトリ	羽生市南7丁目2番2 号	平成30年8月15日	13,500,000	平成30年8月15日	～	平成30年12月21日	自然災害で資材需要が高まり 納期に間に合わないため
						平成30年12月11日	13,500,000	平成30年8月15日	～	平成31年3月15日	
11	舗装新設等工事(その2)	名地内 (市道3307号線)	土木	株おりた	羽生市大字堤181番 地	平成30年9月5日	3,024,000	平成30年9月5日	～	平成30年12月11日	舗装補修面積の増加。
						平成30年12月7日	3,269,160	平成30年9月5日	～	平成30年12月28日	
12	舗装補修工事(その5)	上岩瀬地内 (市道0106号線)	ほ装	株羽川工業	羽生市大字上岩瀬 880番地	平成30年9月25日	7,236,000	平成30年9月25日	～	平成30年12月14日	クラック抑制シート工の増加。
						平成30年10月26日	8,736,120	平成30年9月25日	～	平成30年12月14日	
13	内谷橋補修工事(その3)	弥勒地内 (市道0122号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門 新田1054番地	平成30年9月26日	39,960,000	平成30年9月26日	～	平成31年3月20日	主桁・岸版のひび割れ補修 工・断面補修工の増加。 足場工の期間延長。
						平成31年2月15日	41,050,800	平成30年9月26日	～	平成31年3月20日	
14	排水路改修工事(第3期)	上村君字沖前地内	土木	三建工業(株)	羽生市大字三田ヶ谷 679番地	平成30年9月27日	13,176,000	平成30年9月27日	～	平成31年2月28日	畦畔復旧工の追加
						平成31年2月6日	13,251,600	平成30年9月27日	～	平成31年2月28日	
15	用排水路整備工事(その1)	上手子林字八幡地内	土木	株栗本建設工業	羽生市大字下手子 林2462番地	平成30年9月27日	7,560,000	平成30年9月27日	～	平成31年2月28日	既設土留め撤去工の追加
						平成31年2月7日	8,132,400	平成30年9月27日	～	平成31年3月15日	
16	用排水路整備工事(その2)	三田ヶ谷字下ヶ谷戸地内	土木	三建工業(株)	羽生市大字三田ヶ谷 679番地	平成30年9月27日	6,372,000	平成30年9月27日	～	平成31年2月28日	既設水路への接続方法の変 更
						平成31年2月7日	6,415,200	平成30年9月27日	～	平成31年2月28日	
17	配水管布設工事(南-9)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	(有)長峯設備	羽生市大字羽生430 番地6	平成30年9月27日	17,496,000	平成30年9月27日	～	平成31年3月15日	配水管布設ルートの変更
						平成31年2月8日	18,381,600	平成30年9月27日	～	平成31年3月15日	
18	配水管布設工事(南-10)	岩瀬土地区画整理事業地内	管	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門 新田1054番地	平成30年9月27日	10,476,000	平成30年9月27日	～	平成31年3月8日	交通誘導員の増員、本復旧面 積の増加
						平成31年2月8日	11,037,600	平成30年9月27日	～	平成31年3月8日	

平成30年度 変更契約の内容に関する事項の公表

平成31年4月1日 現在

単位:円(税込)

19	排水ポンプ設置工事	東8丁目地内	管工事	(株)ハトリ	羽生市南7丁目2番2号	平成30年10月24日	69,120,000	平成30年10月24日 ~ 平成31年3月28日	鋼矢板の部材見直し及び吸水槽・配管の形状変更。
						平成31年3月20日	70,200,000	平成30年10月24日 ~ 平成31年3月28日	
20	配水管布設替工事(その6)	羽生市大字上新郷地内(一般県道熊谷羽生線)	管	(有)横須賀電機	羽生市南3丁目1番27号	平成30年10月31日	63,504,000	平成30年10月31日 ~ 平成31年3月15日	舗装仮復旧工等の実施
						平成31年2月9日	69,390,000	平成30年10月31日 ~ 平成31年5月31日	
21	側溝新設工事(その1)	本川俣地内(市道2120号線)	土木	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	平成30年11月2日	5,419,440	平成30年11月2日 ~ 平成31年2月28日	畦畔ブロック工削除。境界標柱工減少。
						平成30年12月26日	5,616,000	平成30年11月2日 ~ 平成31年2月28日	
22	道路新設工事(その1)	下岩瀬(南)地内	土木	(株)羽川工業	羽生市大字上岩瀬880番地	平成30年11月14日	7,452,000	平成30年11月14日 ~ 平成31年3月15日	道路付属施設設置工事の増加。
						平成31年3月5日	7,587,000	平成30年11月14日 ~ 平成31年3月15日	
23	歩道整備工事(その1)	喜右工門新田地内(市道0120号線)	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054番地	平成30年11月28日	9,828,000	平成30年11月28日 ~ 平成31年3月29日	電柱移設遅延による工期延長。
						平成31年3月27日	9,828,000	平成30年11月28日 ~ 平成31年5月31日	
24	用排水路整備工事(その3)	上岩瀬字中妻地内	土木	(株)島田建材	羽生市大字桑崎606番地	平成30年11月29日	5,184,000	平成30年11月29日 ~ 平成31年3月11日	不足土搬入工の追加
						平成31年2月15日	5,605,200	平成30年11月29日 ~ 平成31年3月22日	
25	配水管復旧工事	羽生市大字北袋、藤井下組地内(中川藤北橋)	管	(株)ハトリ	羽生市南7丁目2番2号	平成31年2月7日	78,840,000	平成31年2月7日 ~ 平成31年3月29日	藤北橋架替工事の進捗に伴う工期延長
						平成31年3月25日	78,840,000	平成31年2月7日 ~ 平成32年3月13日	
26	配水管切廻し等工事	羽生市大字北袋、藤井下組地内(市道6085、6187号線、中川藤北橋)	管	(株)長沢組	羽生市大字尾崎585番地	平成31年2月7日	33,588,000	平成31年2月7日 ~ 平成31年3月29日	藤北橋架替工事の進捗に伴う工期延長
						平成31年3月25日	33,588,000	平成31年2月7日 ~ 平成32年3月13日	
27	排水路改修工事(第3期)その2	上村君字新田前地内	土木	須藤建設(株)	羽生市大字喜右工門新田1054番地	平成31年2月28日	8,424,000	平成31年2月28日 ~ 平成31年3月29日	地元調整による工期延期
						平成31年3月28日	8,424,000	平成31年2月28日 ~ 平成31年5月31日	