
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

（R３年） （R４年） （R５年） （R６年） （R７年） （R８年） （R９年） （R10年） （R11年） （R12年）

　

公立保育所 及び 民間保育園等の活用により集約化し、廃止を検討

※第四保育所に合わせて、現在休止中の第二保育所も廃止を検討

大規模改修を行い施設を維持

中学校プール施設の廃止（R２年度）

小中学校適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき対応
適正規模・適正

配置に関する基

本方針に基づく

上記以外の

小中学校

適正規模・適正

配置に関する基

本方針に基づく

再編成

村君小学校

　施設跡地の活用を検討

　施設跡地の活用を検討

複合化
女性センター

（パープル羽生）
施設跡地の活用を検討

図表19　リーディングプロジェクト対象施設計画案

施設名
2031年～

対策方針
（R13年～）

社会状況の変化を踏まえ

複合化中央公民館
単独施設として維持

適正規模・適正

配置に関する基

本方針に基づく

再編成

三田ケ谷小学校

必要に応じて複合化検討

複合新施設 複合化市民プラザ
修繕を行いながら施設を維持

適正規模・適正

配置に関する基

本方針に基づく

再編成

井泉小学校

集約化第四保育所

集約化第六保育所
R7.4.1　第六・七保育所集約化完了　開園

R4-R6年度　第六・第七保育所集約化実施

※詳細は別紙「第六・第七保育所集約新設事業スケジュール」のとおり

集約化第七保育所

集約化第一保育所

維持第三保育所

社会状況の変化を踏まえ必要に応じて集約化検討
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