

令和5年度 変更契約の内容に関する事項の公表

令和5年10月1日 現在

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	道路改良工事(その1)	羽生市大字加羽ヶ崎地内外(市道0113号線)	土木	㈱渡辺工務店	羽生市大字上新郷5567	令和4年10月26日	47,520,000	令和4年10月26日 ~ 令和5年5月31日	アスファルト処分量増に伴う契約金額の変更
						令和5年5月19日	48,449,500	令和4年10月26日 ~ 令和5年5月31日	
2	舗装新設等工事(その1)	羽生市大字藤井上組(東)地内(市道6089号線)	土木	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585	令和5年1月18日	4,169,000	令和5年1月18日 ~ 令和5年3月31日	側溝敷設位置変更に伴う設計変更
						令和5年3月31日	4,074,400	令和5年1月18日 ~ 令和5年5月31日	
3	中岩瀬配水場配水ポンプ盤更新工事	羽生市大字中岩瀬150番地中岩瀬配水場	電気	藤田エンジニアリング㈱埼玉支店	熊谷市美土里町1丁目140番地	令和4年8月17日	171,820,000	令和4年8月17日 ~ 令和5年3月10日	部品更新の追加
						令和5年8月30日	172,623,000	令和4年8月17日 ~ 令和6年3月15日	
4	第1浄水場No.1ろ過ポンプ等修繕工事	羽生市南5丁目19番地5第1浄水場	管	荏原商事㈱関東支社	さいたま市大宮区錦町682番地2	令和5年3月8日	7,700,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月31日	対象ろ過ポンプの増
						令和5年5月8日	9,889,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年10月31日	
5	配水管布設工事(その5)	羽生市大字下手子林地内(市道9165号線)	管	㈱横須賀電機	羽生市南3丁目1-27	令和5年3月8日	10,010,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月31日	配管材料、労務及び本復旧面積の増
						令和5年8月9日	11,253,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年9月21日	
6	配水管布設替工事(その3)	羽生市中央1丁目、西1丁目地内(市道5111号線外)	管	㈱長峯設備	羽生市大字羽生430-6	令和5年3月8日	24,200,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月31日	配管材料、止水工法、給水件数及び本復旧面積の増
						令和5年9月8日	25,839,000	令和5年3月8日 ~ 令和5年9月28日	
7	配水管布設工事(その1)	羽生市大字尾崎地内(主要地方道羽生外野栗橋線)	管	㈱長沢組	羽生市大字尾崎585	令和5年5月2日	14,740,000	令和5年5月2日 ~ 令和5年7月31日	行田県土整備事務所発注工事との調整による変更
						令和5年7月4日	14,740,000	令和5年5月2日 ~ 令和6年3月15日	
8	第2浄水場配水流量計ピット等更新工事	羽生市大字下羽生134番地第2浄水場	水道施設	荏原商事㈱関東支社	さいたま市大宮区錦町682番地2	令和4年11月24日	220,000,000	令和4年11月24日 ~ 令和5年10月31日	追加材料の納期に時間を要するため
						令和5年9月13日	220,000,000	令和4年11月24日 ~ 令和6年6月28日	